

项目自评复核意见表

项目名称: 文化遗产保护经费

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                                             |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------|--|--|--|--|
| 项目基本情况      | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                              | 中山市西区街道宣传文化服务中心                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 主管部门   | /      |                                             |  |  |  |  |
|             | 是否跨年度项目                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目实施类型 | 一般类项目  |                                             |  |  |  |  |
| 项目概况        | 2020年,为了创建“国家公共文化服务体系示范区”,中山市西区街道宣传文化服务中心不断加大公共文化设施投入,提升公共文化服务供给效率,提高公共文化服务效能,推进中山市文化馆总分馆服务体系建设,进一步完善公共文化服务体系,形成具有西区特色的公共文化服务体系建设模式,充分体现“以人为本”的理念。中山市西区街道宣传文化服务中心的文化遗产保护经费主要用于以下方面:一是文物保护工作;二是开展醉龙队常态化日常训练,为醉龙队员购买意外险;三是举办醉龙文化节及组织醉龙展演活动;四是完善西区街道非物质文化遗产名录建设,开展“长洲左手棍”市级非遗项目申报工作。 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                                             |  |  |  |  |
| 项目安排        | 项目立项依据                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                     | 根据本项目经费支出内容,预算支出方向与西区街道宣传文化服务中心职能相符,提供的佐证材料与项目具有关联性,能证明项目立项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                                             |  |  |  |  |
|             | 预算申报程序是否符合                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                     | 从绩效目标申报表、预算下达、调整的文件来看,该项目申报、预算申请等程序基本合规。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                                             |  |  |  |  |
|             | 是否设置了完整合理的绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                     | 根据《项目绩效自评基础信息表》,项目单位设置的总体绩效目标设置较合理,具体为:<br>1.加强文物保护工作,保障文物安全;<br>2.加强非物质文化遗产的保护传承工作,开展常态化日常训练,每年达到2000人次,为醉龙队员购买意外险;<br>3.加强醉龙文化宣传推广,举办醉龙文化节及组织醉龙展演活动;<br>4.完善西区街道非物质文化遗产名录建设,开展“长洲左手棍”市级非遗项目申报工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                                             |  |  |  |  |
| 项目资金安排和使用情况 | 项目整体预算                                                                                                                                                                                                                                                                            | 本年预算安排(含上年结转)                                                                                                                                                                                                                                                        | 本年实际到位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 本年实际支出 |                                             |  |  |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 投入金额                                                                                                                                                                                                                                                                 | 到位金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 到位率(%) | 支出金额   | 支出率(%)                                      |  |  |  |  |
|             | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                | 112.74                                                                                                                                                                                                                                                               | 56.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50.00% | 53.68  | 95.23%                                      |  |  |  |  |
|             | 镇财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                             | 112.74                                                                                                                                                                                                                                                               | 56.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50.00% | 53.68  | 95.23%                                      |  |  |  |  |
|             | 上级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                            | /                                                                                                                                                                                                                                                                    | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | /      | /      | /                                           |  |  |  |  |
|             | 其他(单位自筹等)                                                                                                                                                                                                                                                                         | /                                                                                                                                                                                                                                                                    | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | /      | /      | /                                           |  |  |  |  |
|             | 实际支出内容                                                                                                                                                                                                                                                                            | 序号                                                                                                                                                                                                                                                                   | 具体支出内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 金额(万元) | 备注                                          |  |  |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 文物保护费用(白蚁防治、消防器材添置、监控报警系统维护等)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 2.15   |                                             |  |  |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 发放非遗项目负责人补助、训练补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 12.55  |                                             |  |  |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 醉龙队员购买意外险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 1.93   |                                             |  |  |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                    | 举办第十届中山西区醉龙文化节                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 31.30  | 在“文化遗产保护经费”中支出313000元,市级经费支出57000元,共370000元 |  |  |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                    | 组织醉龙队参加活动展演费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 3.26   |                                             |  |  |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                    | “长洲左手棍”市级非物质文化遗产代表性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 2.50   |                                             |  |  |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 53.68  |                                             |  |  |  |  |
|             | 预算执行情况                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/><br>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/><br>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/><br>项目预算调整过大 <input checked="" type="checkbox"/> (20-60%)<br>具体情况:市级财政年初预算金额112.74万元,调整后预算金额56.37万元,预算调整率为50%,实际支出金额53.68万元,调整后预算执行率为95.23%。预算调整过大。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                                             |  |  |  |  |
|             | 存在问题                                                                                                                                                                                                                                                                              | 预算调整幅度过大,预算调整率为50%。<br>根据《2020年预算调整(追加、调减、调剂)申报表》,由于后山大街61号修缮工程进度滞后,修缮工程费用结算时间安排到2021年,同时,取消了非遗项目国家级代表性传承人申请。该项目年初预算为112.74万元,2020年申请调减预算59.37万元,本年度又追加3万元,实际调整56.37万元。                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                                             |  |  |  |  |
|             | 改进建议                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.建议针对以后年度项目的实施,制定与项目目的相匹配的实施计划,并围绕目的制定实施内容的标准,制定相对应的预算计划,降低预算调整率。在项目实施过程中,制定完善的项目管理办法或措施,确保项目能够按时完成。<br>2.针对当年度实际情况及时调剂实施计划,确保计划的按时、按质完成。                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                                             |  |  |  |  |
| 项目组织实施与管理情况 | 管理制度与实施办法是否健全                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                     | 预算单位具备相应的财务管理制度,具体如下:<br>关于《中山市人民政府西区办事处财政性资金审批拨付制度(修订)》的补充通知;<br>关于印发《中山市人民政府西区办事处财政性资金审批拨付制度(修订)》的通知;<br>关于印发《中山市西区国库集中支付制度管理办法》的通知(西办〔2017〕129号);<br>关于实施西区预算单位公务结算目录的通知(西办〔2018〕33号);<br>关于印发《中山市西区办事处财政性资金投资建设项目预(结)算审核管理制度(暂行)》的通知(西办〔2020〕25号);<br>关于印发《中山市人民政府西区办事处现金管理办法》的通知(西办字〔2014〕29号);<br>关于印发《西区办事处实行公共事务卡结算实施方案》的通知(西办字〔2014〕121号);<br>关于印发《西区属行政事业单位固定资产及无形资产管理办法》的通知(西办字〔2018〕58号);<br>关于印发中山市西区招投标和政府采购操作规程(暂行)通知(西办字65号);<br>关于印发《区全面实施预算绩效管理推进工作方案》的通知(西党政办〔2020〕14号)。 |        |        |                                             |  |  |  |  |
|             | 项目实施具体情况                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.定期开展文物保护单位的白蚁防治工作,完成白蚁防治19次;<br>2.对文物单位进行监控报警系统维护,添置消防器材,保障文物安全;<br>3.组织长洲醉龙队和长洲北堡醉龙队开展常态化训练1750人次,发放非遗项目管理员及训练人员补助,为醉龙队员购买意外险;<br>4.举办第十届醉龙文化节,组织醉龙队参加活动展演12场次,共举办11项文化活动;<br>5.2020年10月,“长洲左手棍”成功入选中山市第八批非物质文化遗产代表性项目。                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                                             |  |  |  |  |
|             | 项目管理具体情况                                                                                                                                                                                                                                                                          | 根据《文化遗产保护经费调整申报表》,西区街道宣传文化服务中心经费调整都有相关依据,并通过审批,不存在违规行为。针对文化遗产保护项目制定了相应的项目质量要求或标准,并进行了项目评估工作。单位在第三方签订的合同中也明确了项目开展时间、开展地点、具体内容和要求、运营团队人员要求,但缺少具体的运营考核办法,但对于文物单位添置消防器材等工作未开展日常运营进度和质量监督。                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                                             |  |  |  |  |
|             | 实施与管理(管理制度执行)存在问题                                                                                                                                                                                                                                                                 | 实施监管全面性有待加强,对于文物保护费用中添置消防器材等工作未开展日常运营进度和质量监督。                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                                             |  |  |  |  |
|             | 改进建议                                                                                                                                                                                                                                                                              | 建议单位依据年初计划开展工作内容,制定计划实施进度和实际进度统计表。同时,对于购买设备等政府购买服务工作内容,制定合同管理台账,根据合同要求开展进度和质量的监管,及时跟进项目实施情况。                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                                             |  |  |  |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|
| 项目绩效   | 绩效完成情况                                                                                                                                                                                                          | <p>项目基本实现预期目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>项目自评绩效目标分为产出指标和效益指标,产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标,效益指标下设社会效益指标、可持续发展效益指标、服务满意度指标。</p> <p>从产出层面看,2020年西区宣传文化服务中心完成了以下任务:</p> <p>1.白蚁防治全年开展,完成率100%;</p> <p>2.醉龙训练按时完成率50%;</p> <p>3.醉龙展演全年开展12次,受疫情影响,未达预期20次;</p> <p>4.醉龙文化节于2020年9月26-27日举办,按时完成率100%;</p> <p>5.左手棍市级非遗项目申报工作于2020年4月开始,至8月完成在规定时间内完成申报,完成率100%。</p> <p>从效益层面看,2020年西区宣传文化服务中心完成了以下任务:</p> <p>1.通过定期开展文物检查工作文物未发生安全事故,安全率100%;</p> <p>2.醉龙训练常态化开展,醉龙传承队伍稳定,组织醉龙队参加国家、省、市级的展演活动,起到扩大醉龙宣传的作用,醉龙文化节已举办十届,形成具有西区特色的文化品牌活动,长洲左手棍市级非遗项目申报成功,非遗传承保护和宣传推广完成率达100%;</p> <p>3.2020年8月西区开展醉龙保护工作满意度的调查,传承人比较满意以上的达100%,群众满意度76.52,普遍认可西区对长洲醉龙舞保护的工作和措施;</p> <p>4.2020年12月,龙舞(醉龙)被广东省文化厅公布为2020年广东省非物质文化遗产代表性项目优秀实践案例。</p> |        |      |           |
|        | 存在问题                                                                                                                                                                                                            | <p>1.部分项目未能按时完成,一是后山大街61号修缮工程进度滞后;二是受疫情影响,接待参观人次未达目标值,醉龙展演场次未达目标值。接待参观人次429人次,少于预期的500人次以上,组织醉龙展演12场,少于预期的20次以上;三是醉龙训练未能按时完成。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |           |
|        | 改进建议                                                                                                                                                                                                            | <p>1.建议针对以后年度项目的实施,制定与项目目的相匹配的实施计划,并围绕目的制定实施内容的标准,明确各实施内容的意义与作用,以及对实现最终目的的影响程度。在项目实施过程中,制定完善的项目管理办法或措施,明确项目实施的质量标准,便于项目的有效实施以及项目的可持续发展。</p> <p>2.针对当年度实际情况及时调剂实施计划,确保计划的按时、按质完成。</p> <p>3.对于每年度都要实施的可持续项目,建议中心制定中长期规划,针对其目的进行分年度的工作规划,有利于项目目的的实现。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |           |
| 自评工作质量 | 存在问题                                                                                                                                                                                                            | <p>1.自评材料准确性不足。</p> <p>受疫情影响,黄健故居接待参观人次未达目标值,醉龙展演场次未达目标值,其按时完成率未能达到100%,与自评内容不符;</p> <p>2.自评结论质量有待进一步改善。</p> <p>自评结论不够深刻,未能针对项目实施过程中的问题进行梳理与分析。对项目资金与项目管理、以及绩效现状成因等未提供改进意见。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |           |
|        | 改进建议                                                                                                                                                                                                            | <p>1.进一步提升自评材料的详实性与充分性。</p> <p>一是在以后年度的自评中,应注重佐证材料的准备,建议根据自评报告与自评表,充分准备能够佐证项目实施的材料。二是针对自评表与佐证材料有差异的部分,需说明原因或情况,便于事实的核查。</p> <p>2.加强自评工作质量。</p> <p>针对以后年度项目的实施,需加强自评工作细致度,认真分析项目的各项支出,并充分梳理项目进而发现项目有待改进的问题,及时总结经验。对于支出方向较多的子项目,应在自评材料中详细说明支出情况,不要笼统的一带而过。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |           |
| 项目总体评价 | <p>该项目复核评价结果为“85”分,评价等级为“良好”,但在自评工作和绩效表现上存在主要问题,一是自评材料准确性不足且自评结论质量有待进一步改善;二是部分项目未能按时完成,如后山大街61号修缮工程进度滞后;二是受疫情影响,接待参观人次未达目标值,醉龙展演场次未达目标值。接待参观人次429人次,少于预期的500人次以上,组织醉龙展演12场,少于预期的20次以上等;三是预算调整率过大,预算编制准确性不足。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |           |
| 其它补充说明 | 无                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |           |
| 评审机构   | 广东中大管理咨询集团股份有限公司                                                                                                                                                                                                | 评价专家                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 邓丽君、冯昀 | 评价时间 | 2021年9月6日 |



|                   |             |                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |   |   |                                                              |   |                                                                              |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| 项目管理<br>(15分)     | 制度执行及<br>监管 | ①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成；<br>②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉；<br>③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理，是否确保档案管理规范性和完整性；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；<br>⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段。                | 完全按制度执行(7分)基本执行(4分)，未执行(0分)。                                                        | 7 | 7 | 项目未出现违规行为，且具备完整的合同书、验收报告等，人员条件、场地设备等均到位，同时采取了必要的监督手段，确保项目的质量 | 5 | 实施监管全面性有待加强，对于文物单位添置消防器材等工作未开展日常运营进度和质量监督。                                   |
|                   | 制度建设        | ①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定；<br>②单位内部财务管理制度是否健全。                                                                                                                                       | 制定专项资金管理办法(4分)，具有相关资金管理办法(2分)，无管理办法(0分)                                             | 4 | 4 | 已根据财政局西区分局相关资金管理办法实施工作。                                      | 4 | 沿用西区街道的管理制度。                                                                 |
| 资金管理<br>(20分)     | 使用合规性       | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③项目的重大开支是否经过评估认证；<br>④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出；<br>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；<br>⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整；<br>⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 资金使用完全合规(6分)，基本合规(4分)，不合规(0分)。其中：虚列(套取)扣2-6分；支出依据不合规扣2分；截留、挤占、挪用扣4-6分；超预算范围开支扣2-6分。 | 6 | 6 | 已根据财政局西区分局相关资金管理办法实施工作                                       | 6 | 根据《中山市人民政府西区分事处财政性资金审批拨付制度(修订)》，资金拨付有完整的审批程序和手续，实际支出资金符合项目预算批复与合同规定的用途。      |
|                   | 预算支出完成率     | 实际支出金额/实际拨付金额×100%                                                                                                                                                                         | 预算支出完成率≥95%，得6分，每下降10%(含10%)，扣1分，扣完6分为止。                                            | 6 | 6 |                                                              | 6 | 实际支出金额53.68万元，年度预算执行率为95.23%。                                                |
|                   | 预算调整情况      | (调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。                                                                                                                    | 预算调整率≤10%，得满分，每高于1个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                   | 4 | 0 |                                                              | 0 | 预算调整率高达50%，依照标准进行扣分。                                                         |
|                   | 产出数量        | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                                                                                                                                             | 根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。                     | 6 | 4 |                                                              | 4 | 接待参观人次未达目标值，醉龙展演场次未达目标值。接待参观人次429人次，少于预期的500人次以上；组织醉龙展演12场，少于预期的20次以上；酌情扣2分。 |
| 预算执行过程管理<br>(35分) |             |                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |   |   |                                                              |   |                                                                              |

|               |                   |                                                                                                                                |                                                                                    |     |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目产出<br>(15分) | 质量达标              | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内01实际达到既定质量标准的产品或服务数量。<br>既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 根据提供的佐证材料及相关资料质量验收结论综合评价。                                                          | 6   | 6  | 6  | 6  | 已出具相关的评估报告、图片、展演汇总表等成果佐证,质量达标。                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | 产出时效              | 产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成,项目产出时间有无延误。                                                                                           | 根据项目实施计划、绩效目标申报报表等,衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。                                  | 3   | 3  | 1  | 1  | 项目实施计划与项目实施完成情况不符,如后山大街61号修缮工程进度滞后,取消了非遗项目国家级代表性传承人申请,酌情扣2分。                                                                                                                                                                                                                                                |
| 项目绩效<br>(30分) | 经济效益              | 项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。                                                                                                | 根据各方面效益综合评分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)                                                    | 10  | 13 | 10 | 10 | 1.通过定期开展文物安全检查,工作文物未发生安全事故,安全率100%;<br>2.醉龙训练常态化开展,醉龙传承队伍稳定。组织醉龙队参加国家、省、市级的展演活动,起到扩大醉龙宣传的作用,醉龙文化节已举办十届,形成具有西江区特色的文化品牌活动,长洲左手的文化品牌项目申报成功,棍市级非遗保护和宣传推广完成率100%;<br>3.2020年12月,龙舞(醉龙)被广东省文化厅公布为2020年广东省非物质文化遗产代表性项目优秀实践案例。<br>2020年8月西江区开展醉龙保护工作满意度的调查,传承人比较满意以上的达100%,群众满意度76.52%,普遍认可西江区对长洲醉龙舞保护的工作和措施,酌情扣2分。 |
|               | 社会效益              | 项目实施对社会发展、劳动就业等的影响。                                                                                                            |                                                                                    |     |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | 生态效益              | 结合项目特点,项目实施是否对生态环境产生影响。                                                                                                        |                                                                                    |     |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | 可持续发展效益指标         | 主要评价项目实施是否对相应方面持续产生影响;项目所规定的目标是否可以继续;现行管理体制能否满足长远发展需要,运行收入与成本费用有无严重倒挂,使运行难以以为继而无法长远发展。                                         |                                                                                    |     |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 综合得分(满分100分)  | 社会公众或服务对象满意度      | 项目面向的部门(单位)、群体或社会调查的方式)实施效果的满意程度(一般采取社会调查的方式)。                                                                                 | 满意度90%的(5分),≥80%(4分),≥70%(3分),≥60%(2分),≥50%(1分),低于50%或出现上访、涉诉问题(0分)。               | 5   | 92 | 3  | 85 | 良好                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | 绩效信息公开情况<br>(-5分) | -5                                                                                                                             | 如该项目上年度已经纳入核查或重点评价,预算单位未按照信息公开要求公开,但未达到时限、内容或范围要求的,根据实际扣分;按规定内容、在规定的时限和范围内公开的,不扣分。 | 100 | 0  | 0  | 0  | 该项目上年度未纳入绩效考核。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>问题与建议</p> | <div><div><p><b>存在问题:</b></p><p><b>一、自评工作质量存在的问题:</b></p><p>1. 自评材料准确性不足。</p><p>受疫情影响,醉龙展演接待参观人次未达目标值,醉龙展演场次未达目标值,其按时完成率未能达到100%,与自评内容不符。</p><p>2. 自评结论不够深刻,未能针对项目实施过程中的问题进行梳理与分析。对项目资金与项目管理、以及绩效现状成因等未提供改进意见。</p></div><div><p><b>二、项目本身存在的问题:</b></p><p>1. 预算调整幅度过大,预算调整率为50%。</p><p>根据《2020年预算调整(追加、调减、调剂)申报表》,由于后山大街61号修缮工程进度滞后,修缮工程费用结算时间安排到2021年。同时,取消了非遗项目国家级代表性传承人申请。该项目年初预算为112.74万元,2020年申请调减预算59.37万元,本年度又追加3万元,实际调整56.37万元。</p><p>2. 实施监管全面性有待加强,对于文物保护费用中的添置消防器材等工作未开展日常运营进度和质量监督。</p><p>3. 部分子项目未能按时完成,一是后山大街61号修缮工程进度滞后;二是受疫情影响,接待参观人次未达目标值,醉龙展演场次未达目标值。接待参观人次429人次,少于预期的500人次以上,组织醉龙展演12场,少于预期的20次以上;三是醉龙训练未能按时完成。</p></div><div><p><b>相关建议:</b></p><p>1. 进一步提升自评材料的详实性与充分性。一是在以后年度的自评中,应注重佐证材料的准备,充分准备能够佐证项目实施的材料。二是针对自评表与佐证材料有差异的部分,需说明原因或情况,便于事实的核查。</p><p>2. 加强自评工作质量。针对以后年度项目的实施,需加强自评工作细致度,认真分析项目的各项支出,并充分梳理项目进而在发现项目有待改进的问题,及时总结经验。对于支出方向较多的子项目,应在自评材料中详细说明支出情况,不要笼统的一带而过。</p><p>3. 建议针对以后年度项目的实施,制定与项目目的相匹配的实施计划,并围绕目标的制定实施内容的标准,制定相对应的预算计划,提高预算编制的准确性。在项目实施过程中,建议单位依据年初计划开展工作内容,制定计划实施进度和实际进度统计表。同时,对于购买设备等政府采购购买服务工作内容,制定合同管理台账,根据合同要求开展进度和质量的监管,及时跟进项目实施情况,确保项目能够按时完成;针对当年度实际情况及时调剂实施计划,确保计划的按时、按质完成。</p></div></div> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

