

2024年度小榄镇财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位	中山市小榄镇农业农村局		项目名称	“百千万工程”典型村培育资金	预算金额 (万元)	200	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明	财政 评分	合计	评分依据及说明
决策	项目立项	立项依据充分性	3	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	6	本项目是按照2024年3月2日市“百千万工程”指挥部办公室工作会议要求，为推动“百千万工程”典型村培育工作全面提速，支持镇村尽快启动典型村培育工作，下拨典型村培育事前启动资金的项目。不扣分。
		立项程序规范性	3	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3		
	绩效目标	绩效目标合理性	5	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	10	项目绩效目标按照资金下达文件设置。不扣分。
		绩效指标明确性	5	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5		
	资金投入	预算编制科学性	4	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	6	单位根据实际情况及时向上级部门反映培育对象，使资金效益有效得到有效使用。不扣分。
		资金分配合理性	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2		单位根据实际情况及时向上级部门反映培育对象，使资金效益有效得到有效使用。不扣分。
预算过程 管理情况	资金管理	预算执行率	5	①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 ②项目资金结余情况及原因分析。	5	9	项目全年预算200万元，支出200万元，预算执行率为100%。不扣分。
		资金使用合规性	5	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4		单位提供资金下达文件，内有明确使用范围，并已按照文件要求及时拨付村社区，另外提供了培育村的费用支出，如合同等，其中一社区反馈资金使用说明“2024年10月已完成‘百千万工程’典型村规划设计方案编制工作，并由社区垫付相关资金……计划将该笔资金用于社区接下来的人居环境整治美化亮化……”建议持续跟踪资金使用情况，进一步补充培育对象使用项目资金的使用明细，以便核查是否符合资金文件规定的用途使用资金。综上，扣1分。
	组织实施	管理制度健全性	3	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	8	按照资金文件要求拨付资金。不扣分。
		制度执行有效性	5	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5		按照资金文件要求拨付资金，并提供了前期规划合同、培育村社区的改造前后变化等资料。不扣分。
产出	产出数量	实际完成率	10	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	25	25	根据《关于开展中山市第一批第二批省级“百千万工程”典型村培育对象初评工作的通知》，单位已完成年初计划“推动一批典型选树培育村培育成为省级、市级典型村不少于1个，典型村选树培育对象达到省级典型村培育或认定标准不少于1个”，且根据培育村的改造前后体现项目完成情况良好，但未提供工作计划表，未能确定是否按进度计划完成工作。扣5分。
	产出质量	质量达标率	10	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。			
	产出时效	完成及时性	5	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。			
	产出成本	成本节约率	5	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。			

2024年度小榄镇财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位	中山市小榄镇农业农村局		项目名称	“百千万工程”典型村培育资金		预算金额 (万元)	200	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明		财政 评分	合计	评分依据及说明
效益	项目效益	实施效益	20	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。		20	29	自启动“百千万工程”典型村培育工作以来，一定程度提升典型村知名度，通过问卷调查侧面反映，群众普遍觉得收入得到一定的提高，乡村风貌、生态人居环境显著提升。不扣分。
		满意度	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		9		单位提供了调查问卷70份，满意度95.7%，问卷调查内容涵盖基础设施、环境改善、产业发展、公共服务、乡村治理等方面，较为全面。但内容未直接体现调查对象所在的培育村，且未有对阶段性的工作进行汇总分析。综上，扣1分。
总分	——	——	100			93	93	
逆向指标	自评情况 (-5分)	未完成1项内容扣1分	-5	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②评价材料（包含自评表、核查表及佐证材料等）是否完整、规范； ③评价材料是否真实、有效，是否与项目存在联系，能证明项目实施管理、完成等情况； ④表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应，内容是否全面详实。		0	0	
评价等级		90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、60（含）-70分为低、60分以下为差。					93	优
内容		评价意见						
总体评价		“百千万工程”典型村培育资金项目年初预算为2,000,000.00元，全年预算2,000,000.00元，全年执行2,000,000.00元，资金支出率为100%。项目按照市“百千万工程”指挥部办公室工作会议要求，为推动“百千万工程”典型村培育工作全面提速，支持镇村尽快启动典型村培育工作，下拨到镇街的典型村培育事前启动资金。业务部门按照文件要求按时足额拨付了培育村（社区），且已达到一定的效果，村基础设施、环境改善、产业发展等方面均得到一定改善。项目自评复核分数93分，评价等级为优。但是项目在项目过程管理方面有待进一步完善。						
存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面）		一是未对资金使用情况进行实时跟踪和监控，如其中一社区反馈关于资金使用的说明“2024年10月已完成‘百千万工程’典型村规划设计方案编制工作，并由社区垫付相关资金……计划将该笔资金用于社区接下来的人居环境整治美化亮化……”，未见持续跟踪资金使用情况，进一步补充培育对象使用项目资金的使用明细，以便核查是否符合资金文件规定的用途使用资金。二是未提供工作计划表，未能确定是否按进度计划完成相关工作，影响项目预期效益实现情况。						
改进建议（包括管理优化、绩效提升、自评工作完成及预算调整等）		一是切实加强资金管理，健全的资金监控制度，按照规定的程序拨付和使用资金，确保专款专用，提升使用效率，加强项目档案管理，保存好项目相关资料及验收文件等，以备事后财务检查及审计。二是应根据自评指标收集并提供一一对应的产出成果及项目实施效益的佐证材料，通过材料自我佐证项目产出完成和预期效益实现情况，加强绩效意识，对项目实际实施效果进行客观评价。三是通过自评发现问题，逐年持续改进提升项目管理水平和财政资金使用效益。						
对下年度预算安排建议		保留（√）； 保留但建议部分核减（ ）； 取消（ ）。						
评价组：中山市财政局小榄分局								
日期：2025年7月								