中山市财政投资建设项目概算变更（调整）、延期审批意见表

项目名称：南城社区南安南路一带改建工程　　审批意见表文号：中发改南头投审〔2025〕21号

项目代码：2410-442000-04-01-652709　　项目概算批复文号：中发改南头投审〔2025〕12号

变更（调整）事项	原项目批复内容	变更（调整）为
项目名称	南城社区南安南路一带改建工程	
项目单位	中山市南头镇南城社区经济联合社	中山市南头镇农业农村局
建设内容	南城社区南安南路一带改建工程位于中山市南头镇南城社区南安南路。项目建设内容包括：对南安南路及周边村路进行升级改造，新增道路标线约3000米、基础照明61盏、混凝土路面改造约10000平方米、“三线”改造约3000米等。	
概算总投资（万元）	681.95	
概算批复有效期延长至		
审批机关意见： 一、依据《关于调整南城社区南安南路一带改建工程项目单位的情况说明》，同意调整项目单位。 二、其余事项不变，仍按照《中山市财政投资建设项目概算的批复》（中发改南头投审〔2025〕12号）执行。 南头镇经济发展和科技统计局 2025年03月07日		
备注：		