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中山市财政投资建设项目概算变更（调整）、延
期审批意见表

项目名称： 南头镇孔明庙涌连通工程 审批意见表

文号：

中发改南头投审〔2023〕

51号

项目代码： 2209-442000-04-01-890347 项目概算批

复文号：

中发改南头投审〔2022〕

30号、中发改南头投审

〔2023〕46号

变更（调

整）事项
原项目批复内容 变更（调整）为

项目名称 南头镇孔明庙涌连通工程

项目单位 中山市南头镇农业服务中心

建设内容

工程将连通孔明庙涌与南城九队涌，

整治总长239m，其中包括孔明庙涌

河岸仿木管桩护岸整治段83m和新建

箱涵段156m。

工程将连通孔明庙涌与南城九队涌，整

治总长226.3m，其中包括孔明庙涌河岸

仿木管桩护岸整治段83m和新建箱涵段

143.3m，建设箱涵段两侧各1.1m宽道

路。

概算总投资

（万元）
469.77 448.95

概算批复有

效期延长至

审批机关意见：

一、依据项目初步设计方案调整情况说明、概算审核报告、专家论证和行业主管部门意见

等审查意见，同意调整建设内容和投资规模。

二、其余事项不变，仍按照《中山市财政投资建设项目概算的批复》（中发改南头投审

〔2022〕30号）、《中山市财政投资建设项目概算变更（调整）、延期审批意见表》（中

发改南头投审〔2023〕46号）执行。

南头镇经济发展和科技统计局

2023年09月06日

备注：


