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中山市财政投资建设项目概算变更（调整）、延
期审批意见表

项目名称： 南头镇民安6队涌连通工程
审批意见表

文号：

中发改南头投审〔2024〕32
号

项目代码： 2209-442000-04-01-664340
项目概算批

复文号：

中发改南头投审〔2022〕46
号、中发改南头投审

〔2023〕41号

变更（调

整）事项
原项目批复内容 变更（调整）为

项目名称 南头镇民安6队涌连通工程

项目单位 中山市南头镇农业服务中心

建设内容

工程主要建设内容为清淤疏浚长92
米、新建箱涵长124米、生态挡墙护

坡长277米以及新建涵管长217米

等。

工程主要建设内容为河涌清淤长92米、

新建箱涵长15米、岸坡整治长243米和新

建砼涵管长299米等。

概算总投资

（万元）
973.72 960.75

概算批复有

效期延长至

审批机关意见：

一、依据《关于开展南头镇民安6队涌连通工程初步设计方案变更的请示》，结合初步设计

审查和概算审核等审查意见，同意调整建设内容和投资规模。

二、其余事项不变，仍按照《中山市财政投资建设项目概算的批复》（中发改南头投审

〔2022〕46号）、《中山市财政投资建设项目概算变更（调整）、延期审批意见表》（中

发改南头投审 〔2023〕41号）执行。

南头镇经济发展和科技统计局

2024年10月16日

备注：


