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中山市财政投资建设项目概算变更（调整）、延

期审批意见表
项目名称： 南头镇滘心6队-7队涌连通工程 审批意见表

文号：

中发改南头投审〔2023〕40

号

项目代码： 2209-442000-04-01-534189 项目概算批

复文号：

中发改南头投审〔2022〕35

号

变更（调

整）事项
原项目批复内容 变更（调整）为

项目名称 南头镇滘心6队-7队涌连通工程

项目单位 中山市南头镇水务事务中心 中山市南头镇农业服务中心

建设内容

本工程主要建设内容为新建排水箱涵

及交通桥，新建排水箱涵总长度337

米，设计箱涵净宽4米，设计河底高

程-1.00米。新建箱涵拟在原滘心社

区平地处兴建，将滘心6队涌和滘心7

队涌进行水系连通，桩号K0+000至

K0+025基本与滘心6队涌河道方向平

行，桩号K0+050至K0+347于滘心7

队涌河道方向垂直。在桩号K0+342

处设置一座跨河交通桥，交通桥垂直

于滘心7队涌河道。交通桥采用简支

结构，桥板厚0.4米，交通桥长5.8

米，宽5.0米。

概算总投资

（万元）
969.53

概算批复有

效期延长至
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审批机关意见：

一、依据《关于设立中山市家电知识产权快速维权服务中心的批复》（中山编办〔2021〕

224号）、中山市南头镇农业服务中心《关于单位名称变更的说明》，同意调整项目单位。

二、其余事项不变，仍按照《中山市财政投资建设项目概算的批复》（中发改南头投审

〔2022〕29号）执行。

南头镇经济发展和科技统计局

2023年08月22日

备注：


