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中山市财政投资建设项目概算变更（调整）、延
期审批意见表

项目名称： 中山市南头镇滘心6队河涌整治工程
审批意见表

文号：
中发改南头投审〔2024〕31

号

项目代码： 2019-442000-76-01-027529 项目概算批
复文号：

中发改南头投审〔2022〕21
号、中发改南头投审

〔2023〕49号
变更（调
整）事项

原项目批复内容 变更（调整）为

项目名称 中山市南头镇滘心6队河涌整治工程
项目单位 中山市南头镇农业服务中心

建设内容

根据《南头镇水利规划报告》，滘
心涌按20年一遇标准整治，主要建

筑物级别为4级。 本次河道整治的主
要建设内容为：岸墙建设、铺设污
水管网、安装护栏、浇筑4m宽路面

等。整治后河底清淤至-1.00m高程，
新建岸墙墙顶高程为1.60m，整治后

河道设计水位为1.30m。

本工程主要建设内容为:清淤疏浚，共
6301.3平方米，河底设计清淤高程为-

1.00米，清淤厚度约为0.8米；新建C20片
石砼挡墙，长21米；右岸对现状浆砌片
石挡墙加固，现状挡墙加固89.2米，C30
仿木桩加固165米；于K0+000～K0+067.2
河涌中新建一座钢筋混凝土排水箱涵，
过水断面净宽5.0米，净高2.7米，长67.2
米；新建砼路面，共3121.3平方米；沿路
河侧新建麻石护栏，共348米；迁移胸径

30～40厘米的树木，共3棵。
概算总投资
（万元） 984.99 645.26

概算批复有
效期延长至

审批机关意见：
一、依据《关于开展南头镇滘心6队河涌整治工程初步设计方案变更的请示》，结合初步设
计审查和概算审核等审查意见，同意调整建设内容和投资规模。
二、其余事项不变，仍按照《中山市财政投资建设项目概算的批复》（中发改南头投审
〔2022〕21号）、《中山市财政投资建设项目概算变更（调整）、延期审批意见表》（中
发改南头投审 〔2023〕49号）执行。

南头镇经济发展和科技统计局
2024年09月24日

备注：


