

20_24年度小榄镇财政支出项目绩效核査评分意见表

项目单位	中山市小榄镇发展改革和统计局		项目名称	第五次全国经济普查经费（中山市第五次全国经济普查补助经费）	预算金额（万元）	178.46	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明	财政评分	合计	评分依据及说明
决策	项目立项	立项依据充分性	3	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	6	根据相关文件，项目立项符合单位职责范围。根据单位提供资料显示，项目已按照规定程序申请设立，项目立项依据充分且规范。不扣分。
		立项程序规范性	3	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3		
	绩效目标	绩效目标合理性	5	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	9	单位提供绩效申报表、自评报告等，绩效目标设置基本反映实际工作内容。但是数量指标“预期全镇普查企业数量、预期全镇普查个体户数量”与社会效益指标“完成全镇普查企业数量、完成全镇普查个体户数量”存在重复考核，建议删除其一。扣1分。
		绩效指标明确性	5	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5		单位提供绩效申报表、自评报告等，绩效目标设置基本反映实际工作内容，较清晰体现项目计划数。不扣分。
	资金投入	预算编制科学性	4	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	5	单位提供的材料显示，年中项目资金被财政收回，反映单位年初编制预算时不够科学，上级安排资金测算不够充分，导致镇本级财政资金一定程度的闲置。综上，扣1分。
		资金分配合理性	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2		单位提供的资料显示，项目主要用于专项检查临聘人员、两员补贴，补贴依据有明确的发放标准，资金分配基本合理。不扣分。
预算过程管理情况	资金管理	预算执行率	5	①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 ②项目资金结余情况及原因分析。	5	8.75	项目全年预算178.46万元，支出178.45万元，预算执行率为99.99%。
		资金使用合规性	5	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3.75		单位补充了内部收支业务管理制度、支付凭证等资料，预算执行过程审批流程符合相关管理制度，但在编制预算时未做细预算，根据绩效申报表显示，单位预算编制范围未含餐费、交通费等支出，但是在项目实际使用情况产生了劳务派遣人员的餐费和实习生的费用，与编制预算支出方向略有偏差。扣1.25分。
	组织实施	管理制度健全性	3	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	6.5	单位补充了内部收支业务管理制度等，明确了收支、采购、规范使用专项资金等要求。不扣分。
		制度执行有效性	5	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3.5		单位补充了劳务派遣合同、书面验收报告等资料，但未见项目实施过程中对劳动派遣人员的考勤、绩效考核等相关资料。酌情扣1.5分。
产出	产出数量	实际完成率	10	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	27	27	根据单位提供的产出指标基本完成年初计划，完成全镇4万家企业普查，个体户6.23万户，及时完成国家普查上报工作等，但是其中根据《中山市第五次全国经济普查事后质量抽查全部单位指标情况汇总表》显示，与经营相关的总支出（个体户）差错率2.48%；营业收入差错率0.08%，而年初设置的“普查数据准确率”为“99%”，未100%完成年初计划数，扣3分。
	产出质量	质量达标率	10	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。			
	产出时效	完成及时性	5	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所			
	产出成本	成本节约率	5	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标任务实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。			

20_24_年度小榄镇财政支出项目绩效核査评分意见表							
项目单位	中山市小榄镇发展改革和统计局		项目名称	第五次全国经济普查经费（中山市第五次全国经济普查补助经费）	预算金额（万元）	178.46	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明	财政评分	合计	评分依据及说明
效益	项目效益	实施效益	20	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	30	根据单位提供的资料显示，单位按时保质完成了各项工作，保障普查数据质量，有效掌握全镇经济总体结构，包括产业结构、单位类型结构等。不扣分。
		满意度	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10		单位已开展社区、企业等群体的调查，并已对项目结束后进行了汇总分析。不扣分。
总分	——	——	100		92.25	92.25	
逆向指标	自评情况（-5分）	未完成1项内容扣1分	-5	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②评价材料（包含自评表、核查表及佐证材料等）是否完整、规范； ③评价材料是否真实、有效，是否与项目存在联系，能证明项目实施管理、完成等情况； ④表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应，内容是否全面详实。	0	0	
评价等级		90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、60（含）-70分为低、60分以下为差。				92.25	优
内容		评价意见					
总体评价		第五次全国经济普查经费（中山市第五次全国经济普查补助经费）项目年初预算为1,863,200.00元，全年预算1,784,576.52元，全年执行1,784,496.42元，资金支出率为99.99%，项目年中被财政收回609,103.48元。项目主要用于第五次全国经济普查工作中普查办临聘工作人员经费、村（社区）普查指导员和普查员（普查“两员”）劳务补助经费等，2024年业务部门按照市委、市政府的工作安排，按时保质保量完成普查各项工作任务，保障普查数据质量，有效掌握全镇经济总体结构。项目自评复核评分92.25分，评价等级为优。项目绩效目标设置、制度建设等方面有待进一步完善。					
存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面）		1. 项目管理方面：一是初审“未见单位项目实施方案、相关项目财务管理制度等，未见相关支付凭证，根据绩效申报表显示，单位预算编制范围未含餐费、交通费等支出，但是在项目实际使用情况产生了劳务派遣人员的餐费和实习生的费用。”单位反馈补充了内部收支业务管理制度、支付凭证等资料，预算执行过程审批流程符合相关管理制度，但在编制预算时未有做细预算，根据绩效申报表显示，单位预算编制范围未含餐费、交通费等支出，与编制预算支出方向略有偏差。二是项目执行过程中，单位资金被收回60.91万元，侧面反映单位预算编制不够精准。 2. 绩效目标方面：绩效目标设置不够合理，如数量指标“预期全镇普查企业数量、预期全镇普查个体户数量”与社会效益指标“完成全镇普查企业数量、完成全镇普查个体户数量”存在重复考核。					
改进建议（包括管理优化、绩效提升、自评工作完成及预算调整等）		1. 项目管理方面：一是制定管理制度及相关资金管理办法，明确经费使用范围，确保专款专用，根据实际需要分配资金，确保资金的安全、高效运行，发挥其应有的作用。项目实施的过程，做好资料整理归档工作，进一步加强项目过程的材料归集，如项目实施方案、合同、支付凭证等。二是提高预算编制质量，充分考虑实际工作需求，落实“过紧日子”要求，以“提质、增效、降本”为目标，提高预算编制的科学性和准确性，提高资金使用效益。 2. 绩效目标方面：建议删除社会效益指标“完成全镇普查企业数量、完成全镇普查个体户数量”，可以适当使用定性指标，通过文字描述，如全镇经济总体结构掌握程度等。					
对下年度预算安排建议		保留（ ）； 保留但建议部分核减（ ）； 取消（√）（属于阶段性项目，评价结果建议应用以后年度同类项目）。					
评价组：中山市财政局小榄分局							
日期：2025年7月							